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Cílem diplomové práce je návrh a realizace programové podpory definování projektu s využitím LFM 
(Logical Frame Method). První část pojednává o projektovém řízení a nutnosti jeho použití při řešení 
projektů. Dále jsou popsány fáze projektu z hlediska projektového řízení, podrobně je popsán způsob 
definování projektu metodou logického rámce. V druhé části je pak uvedena analýza požadavků, 
návrh pomocí UML diagramů a zajímavé části implementace programu, který byl vytvořen ve 
vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2005 v jazyku C#. V závěru je provedeno zhodnocení , 
srovnání s existujícími aplikacemi a jsou navržena možná rozšíření. 
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Abstract 
The purpose of this work is to design and implement software support for Project Definition of LFM 
(Logical Frame Method). The first part is about project management and about necessity to use it for 
solving projects. There is description of phases of project and detailed description of logical frame 
method. In the second part there is system requirements analysis, description of the application via 
UML and implementation of application which was created in development environment Microsoft 
Visual Studio 2005 in C# language. There is a short summary, possible extensions and comparing 
with existing applications in the end of the work. 
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V současné době se jednorázové akce firem nebo organizací řeší v podobě projektů. Pokud chce být 
nějaká firma zaměřená na projekty úspěšná, musí fungovat systematicky, podle nějakých přesně 
stanovených pravidel a postupů. Důvodem je rychlá dynamika v obchodním sektoru a velká síla 
konkurence. 
Nezbytností pro každou projektovou organizaci je řízení projektů. Jde o specifické postupy 
plánování a řízení a to s důrazem na čas, kvalitu a omezené zdroje. Jako příklady typických 
projektových organizací můžeme uvést stavební a technické firmy nebo státní investory. Pomocí 
řízení projektů mohou být projekty prováděny efektivně, což zvýší konkurenceschopnost podniku 
a naplní tak hlavní cíle každé organizace nebo firmy, tedy maximalizuje její zisky. 
Nejdůležitějšími částmi řízení projektu jsou fáze definování a plánování. Při definování 
projektu je nutno určit přesně jeho cíle, vytvořit odhady časového plánu a nákladů a rozhodnout tak, 
jestli bude projekt opravdu schválen a proveden. Právě v této fázi je vhodné použít metodu logického 
rámce. Logický rámec je ale dále užitečný i při implementaci a hodnocení. 
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace, realizující podporu definování 
projektu s využitím LFM (Logical Frame Method). 
Tato práce je rozdělena na dvě části. V první je uveden teoretický základ pro pochopení 
metody logického rámce. Vysvětlen je samotný pojem projekt, jsou uvedena kritéria 
a charakteristické rysy a také typické problémy, které mohou nastat při řešení. Dále se pojednává 
o řízení projektu, jeho významu, fázích projektu, softwarové podpoře s důrazem na Microsoft Project 
a potřebu projektového řízení v oblasti IT. V závěru první části jsou uvedeny standardy úrovně 
vyspělosti projektového řízení a je popsána metoda logického rámce, její význam a způsob jak 
vytvářet a číst logický rámec. 
V druhé části je uvedena analýza požadavků a návrh samotné aplikace pomocí diagramů UML. 
Jsou zmíněny důležité části implementace. Na závěr je provedeno shrnutí a srovnání s existujícími 
aplikacemi a jsou diskutována možná rozšíření. 
První část práce, konkrétně kapitoly 2-4, využívají výsledků získaných v Semestrálním 
projektu. V něm byl zpracován teoretický základ řízení projektů a metody logického rámce. Ten je 
pak využit při analýze požadavků a návrhu programu, tedy v kapitolách 5 a 7. Vhodné části jsou také 
použity v nápovědě aplikace. 
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2 Projekt 
V dnešní době se jednorázové akce ve firmách a jiných podnicích provádí formou projektu. Tyto 
projekty jsou rozhodující součásti strategického řízení podniku. Může se jednat o jakoukoli akci, 
libovolného rozsahu, od těch, které mají za úkol uspokojit potřebu zákazníka, přes akce, které řeší 
vlastní potřeby podniku až po ty nejvíce specifické. Jako příklad můžeme uvést vytvoření výrobku, 
uvedení výrobku na trh, propagaci nového informačního systému, instalaci nových strojů v továrně 
nebo průzkum spokojenosti zaměstnanců ve firmě. Všechny tyto akce mají společné rysy. Nějaký cíl, 
kterého se snaží dosáhnout v omezeném čase a za použití omezených nákladů a zdrojů. Tyto rysy jsou 
charakteristické pro všechny projekty [1]. 
2.1 Základní pojmy 
V této kapitole si uvedeme pouze některé nejzákladnější pojmy ohledně projektů a jejich řízení. Další 
budou podle potřeby definovány dále v textu. 
Jak je tedy definován projekt? Je to jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných 
a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje 
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. (ČSN ISO 10006, 
Management jakosti – Směrnice jakosti v managementu projektu, 1999) [3]. 
Dalším důležitým pojmem je řízení projektu. Je to strategie při řízení projektu, která vyžaduje 
specifické postupy plánování a řízení, zejména s důrazem na čas, kvalitu a omezené zdroje. 
Projektové řízení je uplatnění znalostí, dovedností, nástroj a technik v projektových činnostech 
s cílem splnit nebo překročit potřeby zájmových skupin a jejich očekávání od projektu. Projektové 
řízení je tedy uplatnění znalosti řízení projektu. 
Při definování projektu jsme použili slovo proces. Proces je soubor vzájemně propojených 
zdrojů a činností, které přeměňují vstupy na výstupy. 
Vedoucí projektu je osoba zodpovědná za řízení projektu. Projektový tým se skládá z lidí, kteří 
pracují na projektu a jsou přímo i nepřímo podřízeni vedoucímu projektu.  
Posledním pojmem, který si na úvod uvedeme jsou Zdroje. Tímto pojmem rozumíme 
pracovníky, vybavení, materiál, dodávky, software, hardware atd., které jsou potřeba k realizaci 
projektových činností [5]. 
2.2 Kritéria projektu 
Aby se dal proces nazvat projektem, musí splňovat určitá kritéria [3]. Ty jsou pak možným zdrojem 
problémů a rizik, které si můžeme stručně nastínit. 
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Aktivity se týkají více než dvou osob 
Na projektu se podílí více lidí. Typický projekt totiž vyžaduje znalosti a dovednosti z mnoha oborů. 
Proto se na projektu podílejí odborníci a sjednocují svoje úsilí a dovednosti v zájmu splnění cíle 
projektu. To vyžaduje jejich organizaci. Musí se vytvořit tým, rozdělit role a přijmout veškerá 
opatření, aby v týmu nenastaly žádné problémy. Takovými problémy může být například komunikace 
v týmu, během projektu mohou vznikat mezi lidmi konflikty nebo může dojít ke změně počtu lidí, 
kteří se na projektu podílí.  
Aktivity  vyžadují více než dva týdny úsilí osob 
Projekt trvá typicky delší časové období a je tudíž nezbytné dobře naplánovat všechny činnosti tak, 
aby byl včas hotov. Po dobu provádění projektu je nutno kontrolovat dodržování časového plánu. Lze 
předpokládat, že námi navržený časový plán nebude zcela přesně dodržen. V průběhu provádění 
projektu se totiž vyskytují problémy, které lze předem jen velmi těžko předvídat. 
Budou  vyžadovány nové postupy nebo nové technologie 
Každý projekt je jedinečný. Ke splnění jeho cíle bude tedy nutno použít nové postupy nebo 
technologie. To sebou přináší riziko potíží, protože pracovníci mohou mít s těmito postupy nebo 
technologiemi jen malé nebo žádné zkušenosti. Může tak dojít například k nedodržení časového 
plánu, protože se ukáže, že pracovníci potřebují ke zvládnutí nové technologie více času, než se 
původně předpokládalo. 
Rozpočet je těsný 
Projekt má předem definovaný rozpočet, který je velmi těsný. Je to dáno snahou odhadnout náklady 
na projekt co nejpřesněji již na samém začátku. Odhadovaná suma pak bývá často příliš nízká, kvůli 
nutnosti přesvědčit zákazníka, aby si vybral právě naše řešení. Toto podbízivé řešení s sebou ovšem 
přináší riziko příliš malých nebo dokonce žádných rezerv v rozpočtu, což může mít za následek jeho 
překročení. 
Některé úkoly jsou závislé na dokončení jiných úkolů 
Jak již bylo řečeno, projekt je proces, sestávající z řady dílčích činností. Tyto činnosti na sobě mohou 
být závislé. Znamená to například, že k zahájení nějakého úkolu B potřebuji informace, které jsou 
výsledkem jiného úkolu A. Problém pak  nastane, když se dokončení úkolu A zpozdí a úkol B tak 
nemůže začít včas. 
Vývoj produktu se skládá z několika fází, které se musí koordinovat 
Vývoj produktu se skládá z pěti základních fází: definování, plánování, organizování, 
provádění/kontrola a uzavření [3]. Kvalita provedení jedné fáze může ovlivňovat kvalitu fází dalších. 
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Každá fáze by měla produkovat výstup, který by měl být ověřitelný. Mělo by se podle něho tedy dát 
objektivně zjistit, jestli je výstup shodný s tím, co bylo požadováno. 
Je požadováno měření kvality 
Výstupy jednotlivých fázi i cíl celého projektu by měl odpovídat požadavkům, které byly zadány na 
samotném začátku. Kvalita by se měla hodnotit pomocí předem definovaných a měřitelných 
vlastností. Pokud výsledná kvalita neodpovídá požadavkům, musí se obě zainteresované strany 
dohodnout na řešení. Dodavatel například přislíbí, že produkt vylepší za vlastní náklady, ovšem za 
cenu pozdního dodání. 
2.3 Charakterické rysy 
Existují čtyři základní rysy, které odlišují řízení projektu od jiných manažerských činností. Těmito 
rysy jsou cíl projektu, jeho jedinečnost, potřebné zdroje pro jeho vykonání a organizace, v rámci které 
se projekt vypracovává [1]. 
2.3.1 Cíl projektu 
Cíl se skládá ze tří proměnných projektu, které musí být splněny současně a navíc se navzájem 
ovlivňují. Těmito proměnnými jsou čas, kvalita a náklady. Dohromady se označují jako trojimperativ. 
Trojimperativ definuje projekt a jeho splnění je hlavním cílem projektu. 
Skutečnost, jak se proměnné trojimperativu navzájem ovlivňují ilustrují obrázek 2.1. 




Obrázek 2.1: Trojimperativ [5] 
Parametry trojimperativu mohou být nastaveny různě. Záleží to vždy na konkrétních 
požadavcích zadavatele projektu. Zatímco někdo může požadovat produkt vysoké kvality za vysokou 
cenu a akceptuje dlouhou dobu trvání projektu, pro druhého může být rozhodující právě doba, za 







Obrázek 2.2: Změna parametrů trojimperativu [5] 
Trojimperativ je základem celého procesu plánování a sledování projektu a důsledky různých 
projektových výstupů jsou posuzovány právě z hlediska splnění jeho parametrů. Jejich splnění ovšem 
stěžuje mnoho problémů, které se během průběhu projektu mohou objevit. Více se o těchto 
problémech zmíníme v kapitole 2.4. 
Parametry trojimperativu se mohou měnit i v průběhu řešení projektu. Pokud se zadavatel 
například rozhodne, že požaduje vyšší výslednou kvalitu, než bylo požadováno původně, bude patrně 
potřeba najmout na projekt víc pracovníků nebo zakoupit lepší vybavení, aby byl projekt splněn včas. 
To si vyžádá zvýšení nákladů. 
2.3.2 Jedinečnost 
Každý projekt je jedinečný. Provádí se jenom jednou, většinou ho řeší různé skupiny lidí a má 
omezené trvání. 
I když se může zdát, že postavení dvou stejných domů je projekt stejný, je velice 
nepravděpodobné, že se budou stavět ve stejný čas, stejně dlouho a bude na něm pracovat stejná 
skupina pracovníků. Stejně tak domy nebudou zcela stejné a i drobné změny, které jsou vynuceny 
například jinou polohou domu, způsobí to, že budou během stavby provedeny různé činnosti. 
Tyto odlišnosti mohou zapříčinit vznik neočekávaných a hlavně předtím neznámých problémů, 
se kterými se musí v každém projektu počítat. 
Problémy způsobuje také omezená doba trvání. Po tuto dobu musíme zajistit potřebné zdroje 
a mít jistotu, že je budeme mít k dispozici až do ukončení projektu. Poté se musí vyřešit, zda se zdroje 
přesunou na jiný projekt nebo již nebudou potřeba. Tato situace by se dala přirovnat k dočasnému 




Řešení projektů zahrnuje jak materiální tak i lidské zdroje. Důležité je potřebu zdrojů dobře odhadnou 
a naplánovat. Nedostatek může způsobit prodloužení doby trvání projektu, nadbytek se dá považovat 
za plýtvání penězi. 
Hlavně lidské zdroje vyžadují zvýšenou pozornost. Manažer projektu by měl mít velké 
komunikační schopnosti a měl by být schopen a ochoten porozumět svým pracovníkům. Řídit projekt 
totiž znamená hlavně řídit lidi, kteří na něm pracují. Velkými nedostatky v tomto směru trpí technicky 
vzdělaní a zaměření manažeři. Jsou zvyklí řešit problémy, které mají jednoznačné a přesné řešení 
a nejsou tak schopni řešit konflikty v týmu, které vyžadují cit pro lidské chování. 
Dalším problémem je přetěžování zdrojů. Pokud jde o ty materiální, jde o problém závažný. 
Ovšem v případě lidských zdrojů je jejich přetěžování ještě větším problémem. Pracovník, který bude 
nucen dělat dvojnásobek práce a pracovat přesčas jistě nebude mít takovou chuť plnit všechny úkoly 
svědomitě a také budoucí spolupráci na dalších projektech bude pečlivě zvažovat. 
2.3.4 Organizace 
Projekty se často řeší ve velkých organizacích, které sledují značné množství cílů. Je to dáno 
rozmanitým složením organizace a také vlivem zákazníků a uživatelů. Dalším problémem je, že se 
v organizaci často řeší mnoho projektů najednou. 
Vedoucí projektu a jeho tým se pak může často cítit zmatený a bezmocný, protože cíle se 
v průběhu řešení projektu mění a navíc si často i protiřečí a navzájem se vylučují. 
Vlivy na organizaci a projektový tým jsou znázorněny na obrázku 2.3 [1]. Na celou organizaci 
působí zákazníci, uživatelé, dodavatelé a společenské, politické a ekonomické síly. Tyto vlivy, spolu 




















Obrázek 2.3: Různé vlivy na organizaci a projektový tým [1] 
2.4 Typické problémy 
Hlavním problémem, který se vyskytuje u velkého počtu projektů je překročení odhadovaných 
nákladů nebo času trvání. Důvodem může být špatné porozumění cílům projektu již při jejich 
definování na samém začátku nebo problémy, které se vyskytují během řešení. Další problémy může 
vytvářet organizace projektového týmu. Často je vedením pověřena osoba, která má sice výborné 
technické znalosti, ale neumí dostatečně komunikovat s lidmi a řešit různé konflikty. 
Předcházet všem předvídatelným problémům a umět řešit ty nepředvídatelné tak, aby byl 
splněn trojimperativ, je úkolem řízení projektu. 
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3 Řízení projektu 
3.1 Význam řízení projektu 
Pokud chce být dnes nějaká firma zaměřená na projekty úspěšná, je nezbytné, aby fungovala 
systematicky, podle určitých přesně stanovených pravidel a postupů. Je to způsobeno zvětšující se 
dynamikou v obchodním sektoru. Proto by se mělo jednat velmi rychle, jinak může zaváhání využít 
konkurence a připravit firmu o významné zisky. Na druhou stranu je dnes také požadován vysoký 
stupeň kvality produktů. A navíc, vzhledem k velké konkurenci, očekávají zákazníci co možná 
nejnižší cenu služeb i produktů. Tyto všechny požadavky není jednoduché splnit. Ulehčení jejich 
splnění umožňuje právě řízení projektu. 
Hlavním významem řízení projektu je maximalizovat zisky společnosti. To znamená pokud 
možno co nejvíc snížit náklady a zvýšit tržby. 
3.2 Fáze projektu z hlediska projektového řízení 
Projekt se z hlediska projektového řízení dělí na pět základních fází. Jsou jimi definování, plánování, 
organizování, provádění/kontrola a uzavření. Souvislosti fází ilustruje obrázek 3.1 [3]. 
 
 Obrázek 3.1: Vztah fází projektu z hlediska projektového řízení [3] 
Každá etapa se vyznačuje dokončením jednoho nebo více předmětů dodávky. Předmět dodávky 
by měl být hmotný a ověřitelný. Při uzavření každé fáze je nutné přezkoumat a zhodnotit klíčové 
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předměty dodávek a plnění úkolu a určit tak, zda je možné přejít do další fáze, popřípadě zjistit 
a opravit chyby [3]. 
3.2.1 Definování 
Hlavním cílem fáze definování je vytvoření cíle projektu, tedy projektového trojimperativu. Tím se 
definují tři hlavní proměnné projektu - čas, náklady a kvalita. Trojimperativ, nástroj k definování a 
hodnocení projektu, je zmíněn již v kapitole 2.3.1. 
Ještě před zahájením prací na projektu je nutno zanalyzovat, zda je projekt pro firmu, která 
uvažuje o jeho realizaci, vhodný. Tato analýza by měla brát v potaz dlouhodobé cíle firmy a současné 
nebo v krátké době dostupné zdroje. Firma nebo organizace by se tedy neměla ucházet o projekt, 
který nezapadá do koncepce dlouhodobých cílů, i když může být finančně zajímavý. Takový projekt 
by mohl bránit rozvoji firmy předem určeným směrem a to by mohlo mít za následek problémy 
v budoucnosti. Nedostupnost zdrojů by byla velkou překážkou pro úspěšné dokončení projektu. 
Zdroje by se sháněly narychlo nebo by se museli využít externí dodavatelé, což by mohlo mít za 
následek zpoždění nebo prodražení projektu. 
Mnoho organizací se také zbytečně zabývá přípravou ztrátových projektů, které nemohou 
obstát v soutěži nebo jejich výstup bude nepříznivý z hlediska trojimperativu. Důležité tedy je, 
soustředit se na smysluplné perspektivní projekty, které má organizace šanci získat [1]. 
Pokud se firma rozhodne o projekt ucházet, musí předložit svůj návrh, ve kterém definuje 
a popisuje svoje řešení projektu. Hlavní části návrhu tvoří definice cílů a rozsahu a předběžný plán. 
3.2.1.1 Logický rámec 
Na začátku celého plánovacího procesu by měl být sestaven logický rámec projektu. Ten tvoří základ 
pro přípravu jednotlivých aktivit a rozvoj monitorovacího systému. Není důležitý jen ve fázi přípravy 
projektu, ale je klíčovým nástrojem také při implementaci a hodnocení [8]. 
Metoda logického rámce je podrobně popsána v kapitole 4.  
3.2.1.2 Definice cílů a rozsahu 
Definice cílů a rozsahu musí popisovat, co má být uděláno. Také by měla obsahovat všechny 
specifikace, které budou použity. Měla by určovat měřitelná, hmotná a ověřitelná akceptační kritéria, 
která budou použita pro posouzení přijatelnosti konečného výstupu projektu [1]. 
Velmi častým problémem jsou nejasné a nepřesné cíle zadavatele. Pokud se ve fázi definice 
nevěnuje dostatečná pozornost úplnému porozumění zadání a upřesnění všech nejasností, vede to 
k nesprávnému pochopení celého projektu, sestavení chybného plánu a ztrátám organizace. Možností, 
jak definovat přesně cíle a rozsah projektu, je více. Mezi tradiční patří rozhovor se zákazníkem. Tato 
metoda patří mezi primární. Obvykle mívá dvě části – strukturovanou a nestrukturovanou. Ve 
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strukturované části jsou zákazníkovi podávány předem připravené otázky. Druhá část probíhá spíše 
formou neformálního setkání, ve které jde o získání podrobnějších informací.  
Při rozhovoru je důležité pokládat otázky tak, aby jim zákazník rozuměl. Problémem může být 
používání odborných nebo slangových výrazů. V tomto případě je nutností výrazy předem vysvětlit, 
popřípadě omezit jejich používání [5]. 
Další možností je získání požadavků formou dotazníku. V tomto případě jsou předem 
připraveny testové otázky s možnostmi. Dotazník může zákazník vyplňovat sám a může být odeslán 
například poštou. Pokud ovšem nějaké otázce nerozumí dostatečně, nemá možnost se zeptat. Řešením 
je přítomnost pracovníka firmy, který může vysvětlit nejasné otázky. 
Mezi moderní metody patří například brainstorming a speciálně u softwarových projektů 
prototypování nebo společný vývoj aplikací. 
Brainstorming je konferenční technika pro hledání nových myšlenek a hledání možných řešení 
problému. Používá se v případech, kdy cíle definuje více osob najednou a těžko se mezi sebou 
dohodnou. Celou akci vede moderátor, který položí „spouštěcí“ otázku. Každý z účastníků pak napíše 
na papír anonymně svůj názor. Papíry pak kolují mezi účastníky. Poté se názory čtou, diskutuje 
a hlasuje se o nich. Nápad s nejvíce hlasy je pak přijat jako řešení. 
Prototypování je nejpoužívanější moderní metodou získávání požadavků. Po získání základních 
požadavků se vyrobí prototyp softwaru, který simuluje skutečný softwarový produkt. Zákazník má 
možnost si prototyp odzkoušet a přijít tak na nové požadavky, které by jinak nebylo možno zjistit. 
Společný vývoj (JAD) je technika podobná brainstormingu a je také založena na skupinové 
spolupráci. Diskuze se účastní moderátor, který diskuzi řídí, písař, který vše zaznamenává, zákazníci, 
kteří diskutují o požadavcích a přijímají rozhodnutí a vývojáři, kteří spíše poslouchají a ujasňují si 
informace [5]. 
3.2.1.3 Předběžný plán 
Ve fázi definování je nutností vytvořit předběžný plán projektu. Ten slouží jako simulace celého 
projektu a pomůže tak odhadnout cenu a čas projektu. Čím podrobnější plán, tím by měly být odhady 
přesnější. Příliš podrobný plán ovšem zabere více času a stojí větší množství peněz. Musí se tedy najít 
vhodný kompromis.  
Již ve fázi definování by měl být kladen důraz na reálnost vytvořeného plánu. Jestliže bude 
plán nesplnitelný již na papíře, nebude ho možné dodržet ani v praxi. 
Plán má tři dimenze, protože sleduje splnění trojimperativu. Pro splnění parametrů kvality je 
nutné si nejprve sestavit hierarchickou strukturu činností (WBS). Ta popisuje dílčí úkoly, které se 
budou řešit. Z takto vyznačených prvků WBS je pak možné sestrojit síťový graf, který určí vzájemné 
logické vztahy mezi činnostmi a umožní odhadnout časovou dimenzi. Po odhadnutí času lze 
přiřazením nákladů na jednotlivé zdroje odhadnout náklady celého projektu [1]. 
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Pokud je návrh projektu přijat a na projektu se začne pracovat, musí být plán doplněn 
a upraven na vyhovující stupeň podrobností. 
3.2.2 Plánování 
Plánovací činnosti jsou pro řízení projektu rozhodující. Plánování je simulací průběhu projektu 
a pomáhá rozpoznat možné problémy a předcházet jim. Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2.1.3, plán 
sleduje tři proměnné projektu: kvalitu, čas a náklady. Proto jsou projektové plány ve skutečnosti tři: 
jeden pro dimenzi provedení (hierarchická struktura činností – WBS), jeden pro dimenzi času (síťový 
diagram, seznam milníků, úsečkový diagram) a jeden pro dimenzi nákladů (finanční rozpočet) [1]. 
Plán je možné začít tvořit až, když před sebou máme určitý cíl. Popisuje cestu, jak cíle 
dosáhnout s ohledem na všechna možná omezení, jakými jsou například zdroje nebo termíny. 
Efektivní projektový plán má následující vlastnosti: 
• Identifikuje vše, co je zapotřebí k úspěšnému dokončení projektu. 
• Obsahuje harmonogram pro načasování těchto úkolů a souvisejících milníků. 
• Definuje potřebné zdroje se zárukou jejich dostupnosti v určitou dobu a zohledňuje 
nasazení a jejich řízení 
• Má rozpočet nákladů pro každý úkol 
• Obsahuje rezervu rozpočtu pro nepředvídatelné události a problémy 
• Je reálný a věrohodný jak pro předpokládané realizátory, tak pro management [1]. 
Důležité také je, aby plán nesestavoval pouze vedoucí projektu, ale podíleli se na něm 
pracovníci, kteří ho budou realizovat. Takto se dají do plánu zanést informace, které by samotného 
manažera nenapadly. Navíc je takový plán reálnější a pracovník bude k jeho provedení více 
motivován. 
Nutné je také počítat s tím, že plán se bude v průběhu realizace projektu měnit. Vlivem 
nepředvídatelných událostí a vzniklých problémů bude docházet ke zpoždění některých úkolů 
a manažer na tyto okolnosti bude muset reagovat. Nejčastěji bude muset pozměnit projektový plán 
tak, aby byla zachována podmínka splnění trojimperativu. Plán by měl být také stále aktuální a měl 
by odrážet všechny změny, které v průběhu realizace projektu nastanou. 
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3.2.2.1 Hierarchická struktura činností (WBS) 
Hierarchická struktura činností je seskupení prvků projektu podle předmětů dodávek a definuje 
celkový rozsah prací projektu. Činnost, která není zahrnuta do WBS nepatří do rozsahu prací 
projektu. Často se používá pro stanovení nebo potvrzení společného chápání rozsahu prací projektu. 
Každé položce prací je ve WBS obvykle přidělen jednoznačný identifikátor (účtový rozvrh). Položky 
na nejnižší úrovni WBS jsou často označovány jako balíky prací [3]. 
 
Obrázek 3.2: Ukázka Hierarchické struktury činností (WBS) [1] 
WBS tedy pomáhá rozložit velké úkoly na menší díly a to hierarchicky až na nejnižší úroveň, 
která definuje již dobře zvládnutelné činnosti. Tímto způsobem lze identifikovat a logicky propojit 
všechny požadované projektové činnosti, což snižuje pravděpodobnost, že se na nějakou zapomene.  
Je vhodné uvážit velikost WBS. Detailně propracovaná struktura umožní lepší naplánování 
projektu, stejně jako zpřesní odhad času a ceny. Musíme ovšem brát v potaz náklady na její vytvoření. 
Mnohdy mohou převyšovat náklady na řešení problémů, které by se vyskytly z důvodu méně 
propracované struktury. Stejně tak není vhodné brát celý projekt jako jeden úkol. Ten bude příliš 
velký a nákladný. Řešením je zlatá střední cesta. V tomto případě záleží na zkušenostech manažera 
projektu. Pomoci může také použití WBS z nějakého předešlého podobného projektu [1]. 
3.2.2.2 Nástroje časového plánování 
Existují čtyři základní nástroje, které se používají k plánování času. Jsou to úsečkové diagramy, 
seznamy úkolů nebo milníků, síťové diagramy a nejpoužívanější TSTETIL diagramy, což jsou časově 
rozvržené úkoly s viditelnými vazbami vzájemně závislých úkolů [1]. V následujícím textu si je 



















Jako vstup při tvorbě diagramů by měla sloužit hierarchická struktura činností (WBS) a do 
diagramu by měl být zanesen každý její prvek.  
Úsečkové diagramy 
Úsečkové diagramy jsou také často nazývány Ganttovy diagramy, podle H. L. Gantta, který je zavedl 
během první světové války. Činnosti se zakreslují do diagramu jako vodorovné úsečky [1]. 
Vodorovná osa zobrazuje čas a úsečka tak vypovídá o začátku a konci činnosti. Na úsečku lze též 
vyznačit aktuální stav průběhu činnosti, například číslem, které udává, kolik procent činnosti je již 
hotovo. 
 
Obrázek 3.3: Úsečkový diagram [1] 
Úsečkové diagramy lze snadno sestrojit, pochopit a měnit. Graficky znázorňují, které činnosti 
jsou oproti plánu v předstihu a které jsou opožděny. Nevýhodou jsou však chybějící vztahy mezi 
činnosti a diagram tím pádem nic nevypovídá o aktuálním stavu celého projektu, pouze dílčích 
činností. Nelze ho tedy použít pro řízení projektu [1]. 
Seznam úkolů nebo milníků 
Milník je kontrolním bodem projektu, který v něm představuje významnou událost. Označuje konec 
nějaké aktivity procesu a používá se k monitorování průběhu projektu. Milník je používán zpravidla k 
reprezentaci kompletace projektové fáze (provedení je typickým výstupem uzavírací fáze) [5]. 
Časový plán milníků zaznamenává klíčové události, tedy milníky, na kalendářním úsečkovém 
diagramu. Důležité je v tomto případě vhodně zvolit počet milníků tak, aby jich nebylo příliš a jejich 
kontrola nebyla spíše na škodu. Proto musíme vybrat opravdu důležité události.  
Plány milníků ovšem neposkytují, stejně jako úsečkové diagramy, jasnou představu 




Síťový diagram je jakékoli z několika grafických zobrazení, které spojuje činnosti a události s cílem 
zobrazit jejich vzájemné závislosti. Každá činnost nebo úkol má vzájemné vazby s předcházející, 
následující či souběžně probíhající činností nebo úkolem [1]. 
Síťové diagramy ukazují nejdůležitější vzájemné vazby mezi činnostmi. Jsou doporučenými 
postupy plánování časové dimenze pro jakýkoli projekt. 
Síťových diagramů existuje celá řada. Mezi nejoblíbenější patří síťový graf logického sledu 
činností PERT, uzlově orientovaný síťový graf PDM a hranově orientovaný síťový graf ADM. Liší se 
hlavně významem hran a uzlů grafu. Některé mají činnosti přiřazenou hraně, některé uzlu a další mají 
v uzlu událost [1]. 
 
Obrázek 3.4: Síťový diagram [1] 
Největší výhodou síťových diagramů je to, že nám dávají velmi dobrý přehled o stavu celého 
projektu. Vlivem provázanosti činností přehledně vidíme jejich závislosti a hlavně jak zpoždění jedné 
činnosti ovlivňuje zpoždění celého projektu. 
TSTETIL diagramy 
TSTETIL diagram je v podstatě síťový diagram s činností na hraně, ke kterému přidáme časovou osu. 
Tím udává vodorovná vzdálenost, kterou rozpětí hrany pokrývá, časový plán a přitom jsou pomocí 
spojů jasně znázorněni předchůdci a následovníci. Tento graf podporuje také software pro řízení 
projektů Microsoft Project a to pod názvem Ganttův diagram. Tento diagram je nejpoužívanější 
a poskytuje přehledně o projektu nejvíce informací. 
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Obrázek 3.5: Ganttův diagram v programu Microsoft Project [5] 
Kritická cesta 
V každém z popisovaných diagramů lze znázornit kritickou cestu projektu. Kritická cesta je sekvence 
vzájemně propojených úkolů v projektu, která musí být splněna včas, aby mohl projekt proběhnout 
v rámci daného časového plánu – do určitého termínu.  Zpoždění průběhu nějakého úkolu, který leží 
na kritické cestě,  způsobí prodloužení celkové doby trvání projektu [5]. 
Kritická cesta tedy udává nejkratší možnou dobu, za kterou lze projekt dokončit a nemá žádnou 
časovou rezervu [1]. 
Nejvhodnějším diagramem pro znázornění kritické cesty je síťový diagram. Kritickou cestu lze 
také dobře znázornit v diagramu TSTETIL. Oba diagramy i nalezení kritické cesty podporuje také 




Obrázek 3.6: Kritická cesta v síťovém diagramu programu Microsoft Project [5] 
3.2.2.3 Plánování rozpočtu 
Plán nákladů pomáhá zabránit situaci, kdy jsou skutečné náklady na projekt vyšší než odhadované 
nebo kdy není projekt schválen z důvodu nadhodnoceného rozpočtu. 
Nutnými vstupy pro vytvoření plánů nákladů je hierarchická struktura činností (WBS) a nějaký 
síťový diagram. Bez nich nemá smysl náklady odhadovat. Plán nákladů bude nejpřesnější, pokud se 
provede odhad zvlášť pro každý pracovní balík WBS. Tyto úkoly jsou malé a náklady se tak 
odhadnou přesněji, než u úkolů větších. 
Plán rozpočtu pak lze vytvořit v běžném tabulkovém procesoru. Do plánu se zaznamená 
odhadované množství pracovních hodin, nepracovní výdaje pro každou pracovní skupinu nebo 
jednotlivce a hodinová sazba pracovníků. Pomocí těchto údajů lze rozpočet odhadnout. 
Velké usnadnění práce v tomto případě znamená použití specializovaného softwaru pro řízení 
projektu. Tomu lze při vytváření struktury činností ke každé zadat informace o potřebných zdrojích, 
hodinové mzdě a nepracovních nákladech a software na základě těchto informací plán nákladů 
vytvoří sám. 
Existují také zkrácené postupy odhadování nákladů. Jedním z nich je metoda „zdola nahoru“. 
Při ní se rozdělí projekt na malé balíky, u kterých je možné provést přesný odhad. Výsledné náklady 
jsou pak součtem těchto odhadů. Tuto metodu je dobré zkontrolovat rychlým odhadem „shora dolů“. 
Pokud se tyto odhady výrazně liší, je dobré odhad „zdola nahoru“ překontrolovat [1]. 
Z dalších metod můžete zmínit odhadování nákladů na základě podobnosti s nějakým již 
proběhnutým projektem nebo parametrické modelování, které využívá charakteristik (parametrů) 
projektu v matematickém modelu pro odhadování nákladů projektu [3]. 
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3.2.3 Organizování 
K řízení a organizování projektu může být použita projektová, funkcionální nebo maticová struktura. 
Funkcionální topologie organizace je z pohledu řízení projektu tou nejméně vhodnou. Pro dlouhodobé 
a rozsáhlé projekty je nejvhodnější projektová topologie a maticová topologie je vhodná zejména pro 
organizace s velkým množstvím menších projektů [1]. 
3.2.3.1 Projektový tým 
Projektový tým se skládá z lidí, kteří jsou organizačně podřízeni vedoucímu projektu. Těmto lidem 
může vedoucí přiřadit pracovní balíky bez nutnosti jednání s jinými manažery. Lidé v projektovém 
týmu mohou pracovat výhradně na projektu nebo mohou mít také jiné úkoly. Stejně tak mohou být 
v týmu po celou dobu provádění projektu nebo jen po nějakou část.  
Kromě projektového týmu se účastní prací na projektu také tým podpůrný. Členové tohoto 
týmu jsou podřízeni jinému manažerovi, avšak na projektu se mohou podílet stejnou měrou jako 
pracovníci projektového týmu. 
Vhodnými zdroji pracovníků projektového týmu jsou členové návrhového týmu, kteří 
připravovali návrh projektu. Ti jsou do dané problematiky již zainteresováni a znají dobře návrh 
i požadavky zákazníka. 
Dalším zdrojem pracovníků jsou zaměstnanci organizace. Ti sice nemusí mít znalosti ohledně 
projektu, ale ví, jak organizace funguje, jaké jsou hlavní cíle a manažer navíc často zná jejich 
charakter a dovednosti. Navíc je pravděpodobné, že spolu na nějakém projektu již pracovali a tak se 
znají i navzájem. 
Často je nutné přijmout i lidi mimo organizaci. Může se jednat o poradce, externí pracovníky 
nebo subdodavatele. Při jejich najímání je nutné provést různé pohovory, získat informace z jejich 
portfolia nebo prostudovat reference od minulých zaměstnanců aby manažer projektu poznal alespoň 
základní vlastnosti a schopnosti [5]. Poté je nutné pracovníka zaškolit a seznámit ho se zvyklostmi 
organizace. 
Manažer projektu musí počítat s faktem, že ne vždy bude mít k dispozici pracovníky podle své 
představy a mnohdy bude muset obsadit nějaké místo člověkem, jehož schopnosti a vlastnosti mu ne 
zcela vyhovují.  
Většina této kapitoly čerpá z [1]. 
3.2.3.2 Komunikace v týmu 
Důležitou součástí organizace projektového týmu je komunikace. Pro většinu pozic v týmu je 
schopnost komunikace dokonce důležitější, než například technické dovednosti. 
Řízení komunikace v rámci projektu zahrnuje procesy požadované pro včasné zajištění 
odpovídající tvorby, sběru, šíření a uchování informací o projektu a konečné nakládání s těmito 
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Komunikaci nalezneme v celé řadě forem. Mezi nejčastější patří neformální komunikace mezi 
lidmi, telefonická konverzace, komunikace přes internet nebo pomocí pošty, ať už klasické nebo 
internetové. 
Komunikace v týmu musí být řízena a kontrolována. Musíme být schopní docílit toho, aby se 
informace dostala ke všem zainteresovaným stranám, kterých se týká [5]. 
3.2.3.3 Role vedoucího projektu 
Vedoucí projektu zodpovídá za splnění trojimperativu a tím i za úspěch celého projektu.  
Vedoucí musí mít specifické schopnosti a vlastnosti. Musí rozumět lidem, mít schopnost 
naslouchat jejich přáním a potřebám, umět motivovat a řídit kolektiv. Protože projekty nejsou rutinní 
záležitostí, musí často přistupovat k řešení úkolů a problémů tvůrčím způsobem. Vedoucí projektu by 
měl být součástí týmu a ne jenom autorita, která tým řídí [1]. 
3.2.4 Provádění/kontrola 
V průběhu realizace projektu je nutno provádět kontroly. Kontrolami se zjišťuje, zda projekt probíhá 
podle plánu. Plán se musí kontrolovat pro všechny tři složky trojimperativu. Jak by měla realizace 
projektu probíhat ukazuje hierarchická struktura činností (WBS), síťový graf, obsahující každý prvek 
WBS a plán nákladů pro každou činnost. Jakákoli odchylka od plánu signalizuje možný problém 
a vyžaduje opravnou akci. 
Kontroly lze provádět tak, že se zavedou omezující kontrolní nástroje. Pracovníci musí 
například manažera žádat o poskytnutí zdrojů, jejichž náklady přesahují 30 000 korun. Manažer má 
tak všechny náklady pod kontrolou, navíc je schopen podle plánu rozpoznat například zpoždění, 
pokud zjistí, že pracovníci některé skupiny měli požadovat souhlas a nestalo se tak.  
Další možností je vložit všechnu důvěru ohledně kontroly do člověka, provádějící konkrétní 
úkol. To ovšem předpokládá, že je vybraný člověk schopen rozpoznat odchylky od plánu, uvědomuje 
si závažný problém a je schopen ho jasně formulovat. Protože všechny tyto vlastnosti má jen malé 
procento pracovníků, nelze tuto metodu většinou použít. 
3.2.4.1 Zprávy 
Nejlepším způsobem kontroly je zjišťovat stavy projektových úkolů. Informace o stavech lze 
předkládat členy týmů, kteří na úkolech pracují, v podobě zpráv nebo hlášení na kontrolních 
schůzkách. Zprávy by se měly týkat všech tří dimenzí trojimperativu. Manažer projektu ovšem 
nemůže spoléhat pouze na zprávy. Mohou totiž obsahovat řadu nepřesností. Zavádějící je také 
posuzovat stav projektu na základě procent dokončenosti jednotlivých úkolů. Tvrzení, že úkol je 
hotov z 80% nemusí zdaleka znamenat, že bude brzo dokončen. Manažer by se tak měl soustředit 
hlavně na ukončené a dodané výstupy úkolů. 
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3.2.4.2 Kontrolní schůzky 
Dalším způsobem kontroly je pořádání kontrolních schůzek. Existují dva druhy. Periodické 
a tematické. Periodické jsou naplánovány v pravidelných intervalech a hlavním účelem je zjištění 
postupu prací na projektu. Schůzky mohou často rozpoznat problém, který by se mohl v budoucnu 
stát katastrofou. Schůzky jsou také velmi dobrou příležitostí informovat o stavu projektu jak 
pracovníky, tak vedení nebo zákazníka. 
Tematické schůzky jsou pořádány nepravidelně a jejich obsahem může být například 
předběžný návrh, výroba, kompletace před odesláním nebo zákazník. Tyto schůzky jsou většinou 
zaneseny do smlouvy se zákazníkem a měly by být zaneseny i do plánu projektu. 
Většina této kapitoly čerpá z [1]. 
3.2.5 Uzavření 
Projekt může skončit ještě před svým řádným uzavřením, například odebráním zdrojů na jiný projekt 
nebo úplným zrušením vlivem nedodržení například časového nebo rozpočtového plánu. 
Řádné a připravované uzavření projektu vyžaduje zvýšené úsilí. Je možné, že se budou muset konat 
častěji kontrolní schůzky nebo budou vlivem zpoždění přetěžovány zdroje. 
3.2.5.1 Akceptační test 
Při předání produktu zákazníkovi se provádí akceptační test. Ten kontroluje splnění všech požadavků, 
které byly zaneseny do smlouvy ve fázi uzavření kontraktu. Je důležité, aby všechny tyto požadavky 
byly objektivní a tím pádem i jednoznačně testovatelné. Také samotný akceptační test by měl být 
jasně definován již ve smlouvě. 
V projektu by se také nikdy neměly vyskytovat služby, které nejsou specifikovány. Pro takové 
služby totiž neexistují jasná akceptační kriteria a při předání by s nimi zákazník nemusel být 
spokojen. 
Projekt může končit dodávkou produktu. V mnoha případech je ovšem požadována podpora 
nebo záruka i po dodání. Tato skutečnost také musí být zachycena ve smlouvách již na začátku 
projektu [1]. 
3.2.5.2 Dokumentace 
Ve velkém množství případů je požadována k výslednému produktu dokumentace například ve formě 
závěrečné zprávy, manuálů nebo instruktážních příruček. Tvorba dokumentace je časově náročná 
a tak by se měla ve smlouvě definovat jako samostatná položka. 
Tvorba dokumentace na konci projektu je obtížná. Je to z důvodu neochoty technických 
odborníků dokumentaci sepisovat a také se může stát, že pracovníci, kteří mají potřebné informace, 
mohli být v průběhu projektu přeřazeni na jinou práci a na projektu již nepracují. 
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Řešením je vytvoření všech potřebných šablon pro dokumentaci již na samotném začátku 
a jejich postupné tvoření během projektu [1]. 
3.2.5.3 Závěrečné zhodnocení 
Každý projektový vedoucí by měl po ukončení projektu dát dohromady jeho testament. 
To znamená prozkoumat celý průběh projektu a sepsat o něm podrobnou zprávu. Účelem této 
činnosti je zaznamenat všechny užitečné informace pro pozdější použití u dalších projektů a hlavně se 
poučit ze situací, které během projektu nastaly. Kvůli objektivnosti by měla toho hodnocení provádět 
nějaká nezainteresovaná osoba, která se na projektu příliš nepodílela [1]. 
3.3 Programová podpora 
Software pro podporu řízení projektu dokáže ušetřit spoustu práce a času. Většina obsahuje  nástroje 
pro plánování, sledování a řízení. Na trhu je celá řada produktů různé kvality. Mezi nejznámější patří 
Microsoft Project, SureTrack Project Manager od firmy Primavera nebo Imendio Planner, který je 
zdarma pro operační systém Linux.  
3.3.1 Microsoft Project 
Nejpoužívanějším je Microsoft Project. Důvodů je několik. Je to například jednoduché a přehledné 
uživatelské rozhraní shodné s produkty řady Microsoft Office, podpora velkých projektových týmů, 
možnost spolupráce s ostatními programy firmy Microsoft, velké množství kvalitní dokumentace 
a mnoho užitečných funkcí. 
Microsoft Project verze 2003 je vydáván ve čtyřech edicích. Jsou to Project Standard, Project 
Professional, Project Server a Project Web Access. 
Project Standard neobsahuje nástroje pro týmovou spolupráci, jako je například zasílání  
e-mailových zpráv nebo podpora systému Project Server. Slouží tedy výhradně pro práci jednotlivce. 
Jinak ale nabízí všechny potřebné funkce pro plánování, sledování a řízení projektu. 
Project Professional spolu s Project Server nabízí vlastnosti pro týmy a velké organizace. 
Project Server je serverový produkt, který je centrem informací systému Project. Díky němu jsou 
informace dostupné všem potřebným osobám. 
Project Web Access umožňuje pohled na informace reprezentované systémem Project Server 
a to pomocí webového rozhraní, dostupného z internetového prohlížeče. 
Microsoft Project nám umožňuje snadno vytvářet hierarchickou strukturu činností, generuje 
z ní různé časové diagramy, na kterých také zobrazuje průběh projektu. Pomocí možnosti zadání 
nákladů a zdrojů na úkoly odhaduje náklady celého projektu. Informace o projektu umí publikovat na 
webu a vytváří nastavitelné tiskové sestavy.  
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Pro usnadnění zadávání údajů a porozumění správnému způsobu zadávání obsahuje od verze 
2003 prvky jako jsou Průvodce projektem, které práci výrazně zjednoduší a vedou uživatele správnou 
cestou [11]. 
 
3.4 Řízení projektu v oblasti IT 
Řízení projektu v oblasti IT je obzvlášť důležitou činností. Na počátcích vývoje softwaru nebyla 
žádná taková činnost ani potřeba. Programy byly malého rozsahu a nebyly obzvlášť složité. S velkým 
rozvojem oblasti IT se ale začaly i zvětšovat programy a bez systematického řízeného vývoje se tato 
oblast již neobešla. Převážné množství větších projektů v 60. letech se potýkalo s problémy ohledně 
včasného dokončení, překročení nákladů nebo nedostatečné kvality výsledného produktu. Tato 
neúnosná situace vyústila v softwarovou krizi. Opatřením proti krizi bylo zavedení softwarového 
inženýrství. Softwarové inženýrství je systematický přístup k vývoji, nasazení a údržbě softwaru. 
Zahrnuje tři hlavní oblasti: management projektu, techniky (pro analýzu, návrh, programování, 
testování a údržbu softwaru) a výchovu softwarového inženýra [4]. 
O přetrvávající softwarové krizi ovšem hovoří například studie Standish Group Report, která 
byla zveřejněna v USA v roce 1995. Vybrané výsledky jsou zobrazeny v tabulkách 3.1, 3.2 a 3.3 [4]. 
 
Překročení nákladů o Projektů 





více než 400% 4,4% 
Tabulka 3.1: Překračování nákladů softwarových projektů [4] 
Překročení času o Projektů 





více než 400% 1,1% 
Tabulka 3.2: Překračování času softwarových projektů [4] 
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Výsledná funkčnost Projektů 





Tabulka 3.3: Dosažená funkčnost softwarových projektů [4] 
3.5 Vyspělost projektového řízení v IT 
Vyspělost projektového řízení souvisí s řízením kvality. Tato činnost prolíná většinu procesů 
projektového řízení. Řízení kvality by ovšem mělo být odděleno od projektového řízení. Mělo by mít 
svůj vlastní plán i rozpočet. 
Velké úsilí bylo věnováno standardizaci řízení kvality. V USA vznikl model CMM – 
Capability Maturity Model. Byl vyvinut v 80. letech na žádost Ministerstva obrany, aby pomohl 
organizacím určit stupeň procesní vyspělosti, nejkritičtější problémy v oblasti kvality softwaru 
a zvolit si tak správné řešení pro zvýšení kvality na požadovaný stupeň [5]. Úrovní vyspělosti 
projektového řízení definuje celkem pět. Od nejnižší po nejvyšší. Tento model se brzy rozšířil po 
celém světě a stal se tak prakticky standardem pro celý proces řízení kvality. Je také používán pro 
vládní projekty po celém světě. V současnosti požadují některé země pro vládní zakázky dosažení 
alespoň třetí úrovně [6]. 
Model také obsahuje sadu doporučených technik v klíčových procesních oblastech, jejíž použití 
má za následek zvyšování úrovně vyspělosti vývoje softwaru. Slouží jako návod tvůrcům 
a dodavatelům softwarových produktů, jak dostat pod kontrolu určité procesy vývoje a údržby 
softwaru a tedy jak zvýšit úroveň procesní vyspělosti [5]. 
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Obrázek 3.7: Úrovně vyspělosti modelu CCM [5] 
Model CMM byl vyvíjen od roku 1987 do roku 1997. V roce 2001 byl nahrazen novým 
modelem CMMI. Ten je v současné době ve verzi 1.2. Hlavním cílem nového modelu je vylepšit 
použitelnost CMM a spojit mnoho různých modelů do jednoho rámce [7]. 
Mezinárodní organizace pro standardizaci přijala za vlastní sérii standardů ISO 9000. Ty se 
týkají všech průmyslových odvětví. V současnosti jsou standardy sjednoceny do jediného 




4 Metoda logického rámce 
Metoda logického rámce tvoří základ jak pro analýzu problémů, tak i pro definování cílů a stanovení 
konkrétních aktivit k řešení těchto problémů. Přehledně zobrazuje cíle (účel), konkrétní výstupy 
z projektu, činnosti a prostředky umožňující jejich naplnění. Dále také ukazatele, pomocí kterých je 
možné výsledky projektu vyjádřit a podmínky a rizika, které realizaci projektu ovlivní, případně 
ohrozí [3]. Spolu s projektovou fiší tvoří listinu základního vymezení projektu, která je základní 
dokumentací projektu. 
4.1 Listina základního vymezení projektu 
Listina základního vymezení projektu je základní dokumentací a může být tvořena dvěma 
dokumenty: 
• Logický rámec projektu 
• Projektová fiše 
Popis a význam obou dokumentů, stejně jako postup pro jejich vytvoření, je uveden 
v následujících kapitolách. 
4.2 Význam metody 
Metoda logického rámce je metoda, jak přehledně zmapovat záměry, očekávání a uvést je do souladu 
s konkrétními činnostmi a výstupy při realizaci projektu.  
Logický rámec není důležitý jen ve fázi přípravy projektu, ale je klíčovým nástrojem také při 
implementaci a hodnocení. Je využíván pro svoji jednoduchost, jednoznačnost a hlavně jednotnost 
popisu všech projektů. Usnadňuje také práci hodnotitelům projektu [8]. 
Proces sestavování logického rámce je stejně důležitý jako jeho obsah. Rámec projektu by měl 
být sestaven již na začátku celého plánovacího procesu a měl by být připravován za účasti všech 
zúčastněných a dotčených osob nebo institucí. Návrh logického rámce by měl být sestaven ještě před 
vypracováním projektové fiše. Dokončen by měl být spolu s ní [3]. 
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4.3 Struktura logického rámce 
 
Obrázek 4.1: Struktura logického rámce [3] 
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Struktura logického rámce je uvedená na obrázku 4.1 [3]. Skládá ze čtyř sloupců, které vyjadřují: 
• Vertikální logiku projektu 
• Objektivně ověřitelné ukazatele 
• Zdroje (informací) k ověření 
• Rizika/předpoklady, které podmiňují dosažení výsledků a cílů projektu [9] 
4.3.1 Hlavička logického rámce 
Hlavička logického rámce není na obrázku 4.1 zobrazena, avšak měla by být uvedena před samotným 
logickým rámcem a měla by obsahovat název předkládaného projektu, základní informace 
o předkladateli (název, adresa), označení programu, do kterého bude projekt předkládán a celkové 
náklady projektu s vyčleněním celkových přijatelných nákladů [8]. 
4.3.2 Vertikální logika 
Vertikální logika je vztahem příčina-důsledek mezi aktivitami a cíli na rozdílných úrovních. Každá 
úroveň by měla logicky vést k úrovni, která je o jeden stupeň výše. Údaje z tohoto sloupce se uvádějí 
v projektové fiši. 
4.3.2.1 Celkový cíl (1) 
Celkový cíl naznačuje, jak projekt zapadá do kontextu programu a měl by odpovídat jeho prioritám. 
Jde tedy o hlavní cíl, o který se snažíme, ne o cíl projektu. 
4.3.2.2 Účel projektu (4) 
Účel projektu odpovídá na otázku, proč by měl být projekt realizován. Jsou specifické cíle, kterých 
chce projekt dosáhnout. Jde o změnu, kterou chceme realizací projektu dosáhnout, i když to není 
třeba možné pouze prostřednictvím realizace tohoto individuálního projektu. Tuto změnu tedy 
nemůžeme často ani sami provést, ale o její naplnění se snažíme pomocí výsledků projektu. 
4.3.2.3 Výsledky (8) 
Očekávané výsledky ukazují, čeho fyzická osoba nebo instituce nakonec prostřednictvím projektu 
dosáhne a za co je také zodpovědná. Jedná se o konkrétní přímé výsledky projektu, které mají pomoci 
dosáhnout účel projektu. Pokud má projekt více částí, je nutné je na této úrovni popsat a očíslovat. 
4.3.2.4 Aktivity (12) 
Aktivity ukazují, jak se bude projekt dělat a jaké prostředky jsou k tomu potřebné. Ke každému 
výsledku stanovíme aktivity, které podle nás povedou k jejich dosažení. Tyto aktivity mohou být 
základem pro hierarchickou strukturu činností (WBS). 
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4.3.2.5 Vztah cílů programu a projektu 
Při přípravě projektu musíme mít na paměti, že může být součástí programu a musíme tak prokázat 
soulad s jeho cíli. Návaznost cílů programu a projektu ilustruje obrázek 4.2 [9]. 
 
Obrázek 4.2: Návaznost cílů programu a projektu [9] 
Tato kapitola čerpala z [3] a [8]. 
4.3.3 Objektivně ověřitelné ukazatele 
Ve druhém sloupci logického rámce se uvádějí objektivně ověřitelné ukazatele celkových cílů, účelu 
projektu a výsledků. Pro aktivity se uvádějí ukazatele vstupů, tj. prostředků nebo zdrojů. Ukazatele 
jsou základem pro určení efektivity a účelnosti projektu [9]. 
4.3.4 Zdroje (informací) k ověření 
V tomto sloupci by měly být uvedeny možné zdroje informací k ověření průběhu a výsledků realizace 
projektu, včetně údajů kde jsou tyto informace uloženy, jaké existují metody k jejich získání atp. [9]. 
4.3.5 Rizika/předpoklady 
Tento sloupec obsahuje stručný popis rizik, jejichž zdroji jsou externí faktory. Na taková rizika nemá 
projekt vliv, ale mohou ovlivnit jeho realizaci i udržitelnost. V posledním řádku jsou předběžné 
podmínky, které musí být splněny, aby projekt začal. Je velmi důležité vyplňování tohoto sloupce 
nepodcenit. Při neúspěchu projektu je totiž možné na tyto uvedené údaje poukázat a požadovat 
zmírnění sankcí za nesplnění cílů projektu [9]. 
4.4 Proces vytváření a čtení 
4.4.1 Vytváření 
Při vytváření logického rámce máme dvě možnosti, jak postupovat. Těmi jsou postup shora dolů nebo 
zezdola nahoru. Čísla položek v závorkách korespondují s označením v obrázku 4.1. 
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4.4.1.1 Postup shora dolů 
Při tvorbě logického rámce seshora dolů se doporučuje začít položkou účel projektu (4), poté 
pokračovat očekávanými výsledky (8) a předpoklady/rizika (11) potřebnými k získání účelu projektu 
(4). Poté následují aktivity (12) a předpoklady/rizika (15) potřebné k získání očekávaných výsledků 
(8). Dále se vyplní položka celkový cíl (1) a poslední položka předpokladů/rizik (7). Nakonec se 
doplní u všech úrovní objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje (informací) k ověření, tj. prostřední 
dva sloupce [10]. 
4.4.1.2 Postup zezdola nahoru 
Při tvorbě logického rámce zezdola nahoru je nejlepší vyplňovat od položky aktivity (12) 
k předpokladům/rizikům (15). Tyto předpoklady se vztahují k očekávaným výsledkům (8). Dále se 
pokračuje stejným způsobem přes účel projektu (4) až k celkovému cíli (1) [10]. 
4.4.2 Čtení 
Logický rámec by měl být čten tak, jak je uvedeno na obrázku 4.3 [9]. Tedy vzestupně ve směru 
šipek. 
Pomocí správného přečtení logického rámce se můžeme přesvědčit i o jeho správném 
předchozím vytvoření. 
 
Obrázek 4.3: Čtení logického rámce [9] 
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4.5 Projektová fiše 
Projektová fiše tvoří spolu s logickým rámcem základní dokumentaci projektu – listinu základního 
vymezení projektu. Typická osnova projektové fiše je následující: 
• Název projektu 
• Lokalizace projektu (stát, okres, obec, region) 
• Předkladatel projektu (žadatel) a další partneři podílející se na projektu 
• Cíle projektu 
• Popis projektu 
• Časový harmonogram projektu 
• Rozpočet projektu 
• Rovné příležitosti 
• Posouzení vlivu projektu na životní prostředí 
• Ekonomické a finanční vyhodnocení projektu 
• Předpoklady a možná rizika realizace projektu 
• Připravenost projektu k realizaci [3] 
Přílohou projektové fiše je logický rámec projektu. 
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5 Program realizující podporu 
definování pomocí metody logického 
rámce 
Součástí mé diplomové práce je program, realizující podporu definování projektu pomocí metody 
logického rámce. Mezi jeho základní funkce patří vytvoření a export rámce ve vhodném formátu pro 
program Microsoft Project. Podrobněji jsou požadavky na program uvedeny v následující kapitole. 
5.1 Analýza požadavků 
Program umožňuje vytvoření logického rámce, jeho uložení do souboru a opětovné načtení. Dále 
nabízí export do vhodných formátů, z nichž nejdůležitějším je export činností projektu do souboru 
aplikace Microsoft Project. Kromě těchto funkcí je možné upravovat vzhled rámce, umožnit 
vytisknutí nebo provádění kontroly vyplnění pomocí jeho správného přečtení. 
5.1.1 Základní funkce 
Mezi základní funkce programu patří: 
• Vytvoření logického rámce samostatně nebo s průvodcem 
• Kontrola vyplnění pomocí metody čtení logického rámce 
• Ukládání a načítání logického rámce 
• Tisk 
• Export do programu Microsoft Project 
• Export do dalších formátů 
• Vytvoření šablon, definujících vzhled 
• Systém nápovědy 
5.1.1.1 Vytvoření logického rámce 
Vytvoření logického rámce je možné jak přímým vepsáním informace do položky logického rámce, 
tak pomocí průvodce. Průvodce pomůže uživateli při vyplňování pokládáním vhodných otázek. 
Otázky jsou pokládány na základě metody vyplňování shora dolů a zezdola nahoru.  
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5.1.1.2 Kontrola vyplnění 
Kontrolu správného vyplnění může uživatel provést pomocí textu, který je vygenerován na základě 
metody čtení logického rámce a který tak logicky spojí informace z jednotlivých buněk. Přečtením 
tohoto textu může uživatel zjistit nedostatky a následně je opravit. 
5.1.1.3 Ukládání a načítání 
Aplikace umožňuje ukládat a načítat informace o logickém rámci do souboru. Soubor musí obsahovat 
jak textový obsah, tak i vzhled rámce. Uživatel si může zvolit místo i název ukládaného souboru. 
5.1.1.4 Tisk 
Metoda logického rámce je užitečná pro svou vlastnost přehledného a kompaktního zobrazení 
informací, a tak je důležitou součástí možnost tisku. Před samotným tiskem je možno nechat zobrazit 
náhled, vybrat tiskárnu a upravit její nastavení. 
5.1.1.5 Export do programu Microsoft Project 
Program umožňuje export  zadaných projektových činností do formátu MPX, který slouží pro 
výměnu informací s aplikací Microsoft Project. Vytvoří se tím základ hierarchické struktury činností, 
který může být dále v aplikaci Microsoft Project upravován a rozšiřován. 
5.1.1.6 Export do dalších formátů 
Kromě exportu do formátu MPX je umožněn export do dalších formátů, konkrétně XML, který lze 
použít pro výměnu informací s různými aplikacemi. Dále je to formát HTML, ve kterém je logický 
rámec exportován včetně jeho vzhledu a který slouží pro jeho prezentaci. 
5.1.1.7 Vytvoření šablon, definujících vzhled 
Protože vzhled logického rámce, stejně jako popisky položek, se jak v publikacích, tak i organizacích, 
které ho používají, mírně liší, nabízí program možnost vytvoření šablon, které budou základní 
vlastnosti a vzhled definovat. Šablony je možno ukládat a poté vlastnosti vybrané šablony aplikovat 
na aktuální logický rámec. 
5.1.1.8 Systém nápovědy 
Pro začínající uživatele je důležitý propracovaný systém nápovědy, který spolu s průvodcem při 
vyplňování slouží ke správnému pochopení metody. Díky těmto pomocným prvkům může sloužit 
tento program i k výukovým účelům, k pochopení vytváření a čtení logického rámce. 
5.1.2 Uživatelské rozhraní 
Kvůli snadné práci s programem by mělo být uživatelské rozhraní grafické, jednoduché a přehledné. 
I když se předpokládá, že s aplikací budou pracovat zejména uživatelé, kteří danou problematiku 
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ovládají, mělo by kromě hlavních ovládacích prvků obsahovat prvky, usnadňující správné vyplnění 
rámce, které budou vhodně zobrazovat instrukce pro vyplňování. 
Kromě těchto požadavků by mělo uživatelské rozhraní působit dobře i graficky. Protože jsou 
uživatelé zvyklí na určitý vzhled formulářových aplikací, znepříjemnila by jim velká změna práci 
s programem. Proto bude vhodné zpříjemnit užívání aplikace doplněním ilustračních obrázků do 
formulářových oken, ale vzhled standardních prvků by měl zůstat nezměněn. 
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6 Použité technické prostředky 
Aplikace je implementována v jazyku C# ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2005. 
Důvodem tohoto výběru je možnost snadné tvorby uživatelského rozhraní a výborná podpora práce 
s XML dokumenty. S výhodou lze v tomto prostředí využívat také obsažené komponenty nebo 
komponenty vytvořené vývojáři, které jsou volně dostupné na specializovaných internetových 
stránkách. Dalším velkým důvodem pro tuto volbu je kvalitní dokumentace do firmy Microsoft 
a početná komunita uživatelů kolem tohoto vývojového prostředí. 
Program lze spouštět v rozhraní .NET Framework 2.0 a vyšším v operačním systému 
Windows. 
6.1 Microsoft Visual C# 
Jazyk C# je výkonný, objektově orientovaný jazyk od firmy Microsoft. Lze ho využít k vytváření 
formulářových aplikací ve Windows, webových aplikací a stránek, databázových programů nebo 
softwaru pro mobilní zařízení. 
6.1.1 Historie 
Začátky jazyku C# se datují do roku 1999, kdy sestavil Anders Hejlsberg tým, který vytvořil nový 
jazyk, nazvaný Cool. V roce 2000 byl přejmenován na C# a zveřejněn ve verzi 1.0 spolu s .NET 
Frameworkem 1.0. V roce 2005 byla zveřejněna verze 2.0 společně s .NET Frameworkem 2.0. Tato 
verze obsahovala nové vlastnosti, které ještě více podporovaly objektově-orientované programování. 
Na konci roku 2007 vyšla verze 3.0 a  zatím poslední 3.5. Tato verze přináší poměrně mnoho změn 
a nových vlastností. 
6.1.2 Popis 
Jazyk C# je jednoduchý, moderní, objektově-orientovaný jazyk. Inspiruje se jazyky C++ a Java. 
Z nich se snaží využít nejlepších vlastností a naopak odstranit vlastnosti, které programátorům 
znepříjemňují tvorbu aplikací. Pro usnadnění vývoje v tomto jazyku slouží například detekce 
překročení hranic pole, detekce použití neinicializovaných proměnných nebo automatická správa 
paměti a rušení objektů. 
Program v jazyku C# je překládán téměř ve všech případech do mezijazyka CIL (Common 
Intermediate Language). Tento kód se poté spouští v běhovém prostředí. Tím bývá nejčastěji .NET 
Framework, který zajišťuje běh programů v operačním systému Windows. Nezávisle na .NET 
Framework jsou vyvíjena prostředí Mono a  DotGNU, implementující běhové prostředí pro Unixové 
systémy. 
 37 
6.2 Microsoft Visual Studio 2005 
Microsoft Visual Studio je integrované vývojové prostředí pro vývoj aplikací a to jak formulářových, 
tak i webových aplikací a stránek, webových služeb a dalších. Podporuje mnoho programovacích 
jazyků. 
Toto prostředí zahrnuje textový editor s podporou systému IntelliSence, který programátorovi 
nabízí interaktivní výpisy vlastností a metod objektů. Dále je součástí překladač s možností překladu 
do binárního kódu nebo mezikódu. Obsahuje také nástroj pro návrh formulářů pro aplikace 
s grafickým uživatelským rozhraním, pro návrh webových aplikací, schématu databáze a mnoho 
dalších, které napomáhají efektivnímu a rychlému vývoji aplikací. 
6.3 .NET Framework 
.NET Framework je prostředí od firmy Microsoft, potřebné pro běh .NET aplikací na osobních 
počítačích s operačním systémem Windows a to od verze Windows 98. Nabízí jak spouštěcí rozhraní, 
tak všechny potřebné knihovny. 
Nejnovější verze 3.5 byla vydána v roce 2007. Pro vývoj .NET aplikací vytvořila firma 
Microsoft integrované vývojové prostředí Microsoft Visual Studio. 
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7 Návrh programu 
V následujících kapitolách je uveden návrh programu pomocí diagramů jazyka UML, konkrétně 
diagramu případů použití a diagramu tříd, společně s jejich popisem. 
7.1 Diagram případů použití 
 
 
Obrázek 7.1: Diagram případů použití 
7.1.1 Popis důležitých případů použití 
Export logického rámce umožňuje jeho uložení ve formátu XML, HTML a MPX. Zvlášť důležitým 
formátem je export pro program Microsoft Project. Ten je ve formátu Aplikace Microsoft Project 
Exchange MPX. Pomocí něho je v MS Projectu generována hierarchická struktura činností WBS. Při 
exportu je uživateli nabídnuta možnost zvolit název a umístění exportovaného souboru a v případě
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exportu do HTML i možnost exportovat také název rámce, jméno autora a datum vygenerování 
exportovaného souboru. 
Spuštění průvodce zadáváním umožňuje vyplňovat logický rámec pomocí odpovědí na otázky 
zadané průvodcem. To zajišťuje správné pochopení logického rámce a učí uživatele rámec správně 
vyplňovat. Po spuštění průvodce je zobrazeno okno, které dává uživateli krok po kroku instrukce, jak 
správně vyplnit položky logického rámce. Po dokončení posledního kroku jsou změny uloženy do 
zobrazeného rámce. Uživatel si může zvolit, jakým způsobem ho průvodce při vyplňování povede 
a to buď metodou zezdola nahoru nebo shora dolů. 
Kontrola čtením rámce logicky spojuje vyplněné údaje do souvislého textu, na kterém je 
možno ověřit, zda byly informace zadány správně. Spojení se provádí na základě metody čtení 
logického rámce. Po zvolení kontroly je uživateli zobrazen text, jehož přečtení pomůže odhalit 
nedostatky ve vyplněném rámci. 
Vytvoření šablon pro vzhled rámce umožňuje přizpůsobit popisky, názvy a další vlastnosti 
rámce podle zvyklostí a potřeb uživatele. Šablona se vytváří z vlastností otevřeného logického rámce. 
Ty si může uživatel upravit podle svých potřeb a potom toto nastavení uloží do šablony pod určitým 
názvem. Zvolit si může jak název šablony, který pak bude zobrazován při jejím výběru, tak i název 
souboru, do kterého bude šablona uložena. Uložené šablony si pak může uživatel prohlížet a podle 
potřeby vzhled vybrané na otevřený rámec aplikovat. 
7.2 Diagram tříd 
Diagram tříd byl navržen tak, aby od sebe odlišoval dva typy tříd. Prvním typem jsou třídy, které 
obsahují a zpracovávají data.  Druhým typem jsou třídy, které slouží k realizaci uživatelského 
rozhraní a mají funkci zobrazování dat a obsluhování událostí, vyvolaných uživatelem. 
Původní diagram tříd byl v průběhu realizace programu mírně upravován, ve většině případů 
šlo pouze o přidání atributu nebo metody, několikrát byla přidána třída nová. Základní struktura 
původního návrhu zůstala ovšem nezměněna. 
7.2.1 Datový model 
Obrázek 7.2 zobrazuje diagram tříd, obsahující takové třídy, jejichž objekty obsahují a zpracovávají 
data. Kvůli přehlednosti a srozumitelnosti byly vybrány pouze důležité třídy a jejich atributy 
a metody.  
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Obrázek 7.2: Diagram tříd – datový model 
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7.2.1.1 Popis důležitých tříd 
Třída Frame je jednou z nejdůležitějších tříd aplikace. V objektech této třídy jsou ukládány informace 
o logickém rámci, jako jsou jeho název, autor a vzhled. Obsah logického rámce je ukládán v objektu 
třídy WebBrowser ve formátu HTML dokumentu. Třída Frame poskytuje základní metody pro práci 
s rámcem jako je jeho vytvoření, uložení, načtení, vytvoření obsahu pro náhled před tiskem a další. 
Třída FrameTemplate zajišťuje možnost ukládat vzhled logického rámce do šablony a poté 
aplikovat vlastnosti šablony na otevřený rámec. Do šablony lze ukládat vlastnosti písma a pozadí jak 
pro hlavičky, tak pro položky logického rámce a texty hlaviček. 
Exporter je třídou, realizující export rámce do formátů MPX, XML a HTML. 
Třídy HtmlParts a FrameElements jsou pomocné třídy, poskytující opakovaně používané 
a potřebné informace, jako je hlavička a patička html stránky nebo názvy identifikátorů buněk 
logického rámce. 
7.2.2 Model uživatelského rozhraní 
Obrázek 7.3 zobrazuje diagram tříd, realizujících grafické uživatelské rozhraní. Objekty těchto tříd 
zobrazují data uživateli a obsluhují události. Obrázek zobrazuje pouze nejdůležitější třídy a vybrané 
atributy a metody. Kompletní model by byl značně nepřehledný a nesrozumitelný. 
7.2.2.1 Popis důležitých tříd 
Objekt třídy MainForm tvoří hlavní formulář aplikace. Obsahuje hlavní menu, ze kterého lze volat 
všechny důležité funkce programu. V tomto objektu se nachází objekt třídy WebBrowser, který 
zobrazuje logický rámec a je v něm uchováván jeho obsah. 
Třídy FillingWizardUpDown a FillingWizardDownUp realizují průvodce zadáváním. Průvodce 
je realizován sledem kroků, ve kterých je uživateli usnadněno vyplňování rámce pomocí kladení 
vhodných otázek k příslušné položce. Třída FillingWizardUpDown realizuje metodu vyplňování 
shora dolů, FillingWizardDownUp  metodu zezdola nahoru. 
Třída RichTextEditorForm realizuje editor pro přímou editaci obsahu položky logického 
rámce. Nabízí také možnost základního formátování písma. 
TemplatesBrowserForm umožňuje procházení uložených šablon vzhledu logického rámce, 
včetně zobrazení jejich náhledu. Libovolnou šablonu lze nastavit jako implicitní a použít její 
vlastnosti na otevřený logický rámec. 
Třída SettingsForm realizuje formulář pro nastavení vlastností otevřeného logického rámce. 




Obrázek 7.3: Diagram tříd –model uživatelského rozhraní 
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8 Implementace 
Před samotnou implementací bylo nutno vymyslet vzhled a vhodné rozmístění prvků tak, aby byla 
práce pro uživatele co nejvíce intuitivní a pohodlná. Další otázkou bylo vhodné zobrazení logického 
rámce a způsob jeho uložení. 
Při implementaci bylo snahou co nejvíce využít vlastností vývojového prostředí Visual Studio, 
které nabízí velkou podporu pro práci s XML a HTML formáty. S výhodou se také daly využít již 
hotové komponenty, které nabízí jak samotné Visual Studio, tak internetové stránky a fóra vývojářů 
v jazyku C#. 
8.1 Uživatelské rozhraní 
Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno pomocí návrháře Visual Studia. Ten umožňuje rychlé 
a pohodlné vytvoření všech potřebných ovládacích prvků. Nový prvek lze vytvořit pouhým výběrem 
ze seznamu dostupných komponent a jeho přetažením do požadovaného formuláře. Stejně snadno lze 
prvky také rozmístit nebo jejich rozmístění zajistit pomocí umístění do vhodného kontejneru. 
 
Obrázek 8.1: Hlavní okno aplikace 
Hlavní okno aplikace obsahuje hlavní menu, ze kterého je možno vyvolat všechny funkce. 
Menu je členěno do položek, které logicky seskupují funkce podle jejich účelu. 
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Pod hlavním menu se nachází nástrojová lišta, která umožňuje spouštět často používané funkce 
jednoduše kliknutím na určitou ikonu. Obrázky ikon byly vytvořeny tak, aby znázorňovaly co 
nejvýstižněji danou funkci. Pro standardní funkce, jako je otevření, vytvoření nebo uložení souboru, 
bylo použito obrázků, známých z většiny aplikací operačního systému Windows. Uživatelé jsou na 
jejich význam zvyklí a odlišný obrázek by jim ztížil ovládání aplikace. 
Pod nástrojovou lištou je okno rozděleno na dvě části. V levé části se nachází webový 
prohlížeč, který slouží pro zobrazení logického rámce. Je vytvořen pomocí komponenty WebBrowser. 
V pravé části je pak prvek, který zobrazuje textovou nápovědu pro jednotlivé položky logického 
rámce. Jeho obsah se mění podle toho, nad kterou položkou logického rámce se nachází kursor myši. 
Šířka obou částí je nastavena tak, aby byla zobrazena celá šíře pomocného textu v pravé části. Lze jí 
však upravit podle uživatelových představ. 
Ve spodní části hlavního okna jsou zobrazeny informace o názvu a autorovi rámce a stavový 
řádek, informující o výsledku proběhlé akce. 
8.2 Zobrazení logického rámce 
Při rozhodování o vhodném prvku pro zobrazení logického rámce byly podstatné vlastnosti, které 
logický rámec má. Bývá zobrazován ve formě tabulky, jednotlivé buňky mohou obsahovat 
formátovaný text a zobrazit by měla jít také libovolná barva a to jak textu, tak i pozadí buněk. 
V prostředí Visual Studia se z tohoto hlediska zdály být vhodné dvě komponenty a to RichTextBox 
a WebBrowser. Obě umí zobrazit tabulku i formátovaný text. Nakonec byla vybrána komponenta 
WebBrowser a to hlavně kvůli srozumitelnosti zdrojového HTML kódu, který umožňuje snadnější 
změny obsahu a export do dalších formátů, jako je například XML. Visual Studio navíc nabízí mnoho 
funkcí pro práci s HTML kódem. 
Logický rámec je tedy zobrazen jako HTML tabulka, která má čtyři sloupce a pět řádků, 
přičemž každý řádek má své záhlaví. Záhlaví u řádků je řešeno pomocí vložení řádku s označením 
class=head, jehož vzhled je nadefinován pomocí CSS stylu. 
Buňky záhlaví jsou označeny identifikátory, začínající písmenem h, po něm následuje číselné 
označení pořadí buňky tak, jak je zvykem. Ostatní buňky jsou označeny písmenem c, taktéž 
následovaným číslem pořadí. Identifikátory buněk slouží pro jejich snadné vyhledání a úpravy 
pomocí DOM modelu. Jeden řádek zobrazeného logického rámce má tedy tuto strukturu: 
<!-- first row --> 
<TR class=head id=firstHead> 
  <TD id=h1>Celkový cíl (1)</TD> 
  <TD id=h2>Objektivně ověřitelné ukazatele (2)</TD> 
  <TD id=h3>Zdroje ověření (3)</TD> 
  <TD>&nbsp;</TD> 
</TR> 
<TR> 
  <TD id=c1>Položka 1</TD> 
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  <TD id=c2>Položka 2</TD> 
  <TD id=c3>Položka 3</TD> 
  <TD>&nbsp;</TD> 
</TR> 
 
Vzhled tabulky zajišťuje CSS styl, který je vygenerován podle nastavení vzhledu logického 
rámce. Je umístěn na začátku HTML stránky. 
 
Obrázek 8.2: Zobrazení logického rámce 
8.3 Uložení logického rámce 
Logický rámec je ukládán do souboru s příponou lff. Přípona byla zvolena jako zkratka typu souboru 
Logical Frame File. Jméno a umístění souboru si může uživatel zvolit v dialogu pro uložení souboru. 
Data jsou uložena ve formátu XML, který je pro ukládání a předávání informací vhodný a je rozšířen 
v mnoha jiných aplikacích. Do souboru jsou ukládány informace jak o textovém obsahu, tak 
o vzhledu. Hlavním elementem je logicalFrame, který obsahuje elementy name s názvem rámce, 
author se jménem autora, headersStyle s informacemi o vzhledu záhlaví a cellsStyle s informacemi 
o vzhledu ostatních buněk. Posledním elementem je content, který obsahuje HTML podobu tabulky 
logického rámce.  
Soubor má následující strukturu: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<logicalFrame> 
  <name>Název logického rámce</name> 
  <author>Jméno autora</author> 
  <headersStyle> 
    <font-size>velikost písma v bodech</font-size> 
    <font-style>styl písma - normal nebo italic</font-style> 
    <font-weight>tučnost písma – normal nebo bold</font-weight> 
    <color>barva písma v hexadecimálním tvaru</color> 
    <background-color>barva pozadí v hexadecimálním tvaru 
    </background-color> 
  </headersStyle> 
  <cellsStyle> 
    <font-size>velikost písma v bodech</font-size> 
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    <font-style>styl písma - normal nebo italic</font-style> 
    <font-weight>tučnost písma – normal nebo bold</font-weight> 
    <color>barva písma v hexadecimálním tvaru</color> 
    <background-color>barva pozadí v hexadecimálním tvaru 
    </background-color> 
  </cellsStyle> 
  <content> 
     Tabulka logického rámce v HTML  
  </content> 
</logicalFrame> 
8.4 Vyplňování rámce 
Zadávání údajů do logického rámce se provádí pomocí dvojitého poklepání na položku, kterou chce 
uživatel upravovat nebo přes kontextové menu vyvolané stisknutím levého tlačítka myši na příslušné 
položce. Tato akce vyvolá otevření okna s WYSIWYG HTML editorem, ve kterém může uživatel 
pohodlně zadat nebo upravit požadovaný text i jeho základní formátování. 
 
Obrázek 8.3: Editace položky 
HTML editor je realizován pomocí volně dostupné komponenty HtmlEditor, která je 
k dispozici na adrese http://www.itwriting.com/htmleditor. Jedná se o C# wrapper Mshtml COM 
komponenty firmy Microsoft. Mshtml je částí internetového prohlížeče Internet Explorer, která 
zajišťuje render HTML. Tento HTML editor umožňuje jak prohlížení, tak editaci HTML kódu. 
Obsahuje také funkce pro změnu základních vlastností písma. Pro účely této aplikace tedy poskytuje 
vše, co je potřebné. 
Jediná nevýhoda používání této komponenty je nedodržování kompatibility s XHTML. Při 
změně kódu dochází například k nahrazování malých písmen názvů elementů za velké, hodnoty 
parametrů nejsou uzavírány do uvozovek. Toto chování je zapříčiněno používáním Mshtml COM 
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komponenty, která nezaručuje zachování kódu. To ovšem není pro tuto aplikaci problémem. Internet 
Explorer, který je pro zobrazení rámce použit, zobrazuje i takto pozměněný HTML kód správně. 
8.5 Průvodce vyplněním 
Pro usnadnění vyplňování rámce nabízí aplikace možnost spustit průvodce vyplněním. Pro jeho 
realizaci bylo využito komponenty Simple Wizard Control for .Net 2.0 od indického vývojáře Manish 
Ranjan Kumara. Tuto komponentu lze stáhnou na adrese 
http://www.codeproject.com/KB/cs/WizardDemo.aspx.  
Autor získal za článek s jejím uveřejněním cenu Best C# article of Apr 2007 serveru 
codeproject.com [12]. 
 
Obrázek 8.4: Průvodce vyplněním 
Komponenta umožňuje vytvoření průvodce během krátkého času. Obsahuje vlastního návrháře, 
pomocí kterého lze nadefinovat všechny potřebné vlastnosti. Nabízí možnost automatického 
zobrazení navigačních tlačítek pro přechod na další nebo předchozí krok, stejně jako tlačítka Storno 
a Dokončit, které je zobrazeno v posledním kroku. Tlačítka mají rovněž definované události, na které 
lze navázat metody.  
Do komponenty lze také přidávat další prvky a návrhář umožňuje měnit popisky, barvy 
a obrázky na pozadí. 
Průvodce je definován posloupností několika kroků. V prvním kroku jsou zobrazeny obecné 
informace a pokyny. V dalších pak dochází k postupnému vyplňování rámce v závislosti na vybrané 
metodě vyplňování. V posledním kroku je uživatel seznámen s výsledkem a vhodným postupem po 
ukončení průvodce.  
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8.6 Úprava vzhledu 
Aby bylo možné aplikaci přizpůsobit zvyklostem uživatele, lze měnit vzhled i popisky logického 
rámce. Popisky se upravují dvojitým poklepáním na vybranou hlavičku položky nebo pomocí 
kontextového menu, vyvolaného stisknutím levého tlačítka myši na příslušné položce. Zobrazí se 
okno pro editaci textu, ve kterém mohou být jednoduše provedeny změny.  
Vlastnosti písma a barvy pozadí se nastavují pomocí formuláře s nastavením. Informace 
o vzhledu se ukládají do speciálně vytvořené struktury CSSStyle. Z té je podle potřeby generován 
CSS styl pro HTML kód. 
Pro výběr barvy je použita komponenta ColorDialog, umožňující vybrat předem připravené 
základní barvy nebo zvolit barvu libovolnou vlastní. Pro úpravu vlastností písma byl vytvořen dialog, 
umožňující změnu velikosti, stylu a tučnosti. 
Mimo možnosti nastavit vlastnosti textu globálně pro celý logický rámec, lze měnit styl 
a tučnost také v okně pro editaci obsahu položky jen pro libovolný vybraný text. 
Ačkoli si může uživatel vybrat jakoukoli barvu písma i pozadí, je toto nastavení aplikováno 
vždy pro všechny položky rámce a jejich hlavičky. Důvodem pro toto chování je dodržení jednotného 
barevného vzhledu příslušných položek. 
8.7 Šablony 
Do šablony je umožněno ukládat aktuální vzhled logického rámce. Šablona se ukládá do souboru 
s příponou lft. Přípona je zkratkou typu souboru Logical Frame Template. Údaje o šabloně jsou 
uloženy ve formátu XML. Ukládají se informace o vzhledu položek a popiscích hlaviček. Hlavním 
elementem je logicalFrameTemplate, který dále obsahuje element name s názvem šablony, 
headersText s popisky hlaviček, headresStyle a cellsStyle se vzhledem položek. 
Soubor se ukládá do adresáře /templates v adresáři aplikace. Jeho jméno, stejně jako jméno 
šablony si může uživatel libovolně zvolit. 
Šablony v uvedeném adresáři pak může uživatel v aplikaci procházet a nechat si zobrazovat 
jejich náhled. Vybranou šablonu pak lze nastavit jako implicitní a kdykoli aplikovat její vzhled na 
otevřený logický rámec. Po instalaci aplikace je pro uživatele připraveno několik nadefinovaných 
šablon. 












<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<logicalFrameTemplate> 
  <name>Jméno šablony</name> 
  <headersText> 
    <cell id="1">Popis hlavičky (1)</cell> 
    <cell id="2">Popis hlavičky (2)</cell> 
    <cell id="3">Popis hlavičky (3)</cell> 
    . 
    . 
    . 
    <cell id="16">Popis hlavičky (16)</cell> 
  </headersText> 
  <headersStyle> 
    <font-size>velikost písma v bodech</font-size> 
    <font-style>styl písma - normal nebo italic</font-style> 
    <font-weight>tučnost písma – normal nebo bold</font-weight> 
    <color>barva písma v hexadecimálním tvaru</color> 
    <background-color>barva pozadí v hexadecimálním tvaru 
    </background-color> 
  </headersStyle> 
  <cellsStyle> 
    <font-size>velikost písma v bodech</font-size> 
    <font-style>styl písma - normal nebo italic</font-style> 
    <font-weight>tučnost písma – normal nebo bold</font-weight> 
    <color>barva písma v hexadecimálním tvaru</color> 
    <background-color>barva pozadí v hexadecimálním tvaru 
    </background-color> 




Obrázek 8.5: Výběr šablony 
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8.8 Export 
Aplikace nabízí export do tří formátů a to MPX, XML a HTML. 
8.8.1 MPX 
Tento formát slouží pro výměnu informací mezi různými verzemi programu Microsoft Project nebo 
ostatními aplikacemi, podporující tento formát. V aplikaci je použita verze MPX 4.0. 
Jedná se o textový soubor a lze pomocí něj přenášet různé informace o projektu jako je 
přiřazení zdrojů, časový plán nebo aktivity. Údaje jsou zapisovány do záznamů, které jsou oddělené 
novým řádkem. Každý záznam má své číslo a řádek jím musí začínat. Po čísle záznamu následuje 
pole příslušných hodnot, které jsou oddělené libovolným oddělovačem. Ten však musí být pro celý 
soubor jednotný a musí být na začátku definován. Počet a pořadí hodnot je dáno typem konkrétního 
záznamu. Nutné je také dodržovat pořadí záznamů. To udává tabulka typů záznamů, které je dostupná 
na internetových stránkách technické podpory firmy Microsoft. Zde lze také nalézt přehled typů 
záznamů a příslušná pole hodnot [13]. 
V našem případě se z logického rámce exportují informace o aktivitách. Proto je použit typ 
záznamu Numerická definice tabulky aktivit, která má číslo 61 a určuje, které informace o aktivitách 
se budou zaznamenávat. Pole hodnot tohoto záznamu může obsahovat více údajů, například 
informace o začátku, konci, nákladech nebo procentu dokončení aktivity. Pro náš účel postačí zadávat 
pouze ID a jméno aktivity, ostatní informace nejsou v logickém rámci obsaženy. Tyto záznamy mají 
čísla 90 a 1.  
Záznam pro export seznamu aktivit pak vypadá například takto: 







První řádek záznamu definuje verzi souboru MPX a oddělovač hodnot, kterým je zvolen 
středník. Druhý řádek označuje numerickou definici tabulky aktivit (číslo 61) a hodnoty, které se do 
ní budou zaznamenávat, konkrétně ID (číslo 90) a jméno aktivity (číslo 1). Další řádky jsou již 




Obrázek 8.6: Vygenerování kostry hierarchické struktury činností v aplikaci Microsoft Project 
Po otevření vyexportovaného souboru v aplikaci Microsoft Project se vytvoří kostra 
hierarchické struktury činností, kterou lze dále upravovat, přidávat další činnosti nebo jim přiřazovat  
časové úseky. 
Verzi MPX 4.0 lze otevřít v libovolné verzi programu Microsoft Project. 
 
8.8.2 XML 
Export do formátu XML dovolí zpracovat obsažené informace i ostatními programy. Exportují se 
pouze textové informace, obsažené v logickém rámci bez informací o jeho vzhledu. Jména elementů 
jsou v češtině, protože se předpokládá, že aplikaci budou používat převážně čeští uživatelé a význam 
jednotlivých elementů jim tak bude zřejmý již z názvu. 
Hlavním element má název logickyRamec. Obsahuje elementy autor, nazev 
a obsahLogickehoRamce. Element obsahLogickehoRamce obsahuje informace o položkách logického 
rámce, které jsou umístěny v elementu polozka, který obsahuje dva elementy a to nazev a obsah. 
Vyexportovaný soubor XML má následující strukturu: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<logickyRamec> 
  <nazev>Název rámce</nazev> 
  <autor>Autor rámce</autor> 
  <obsahLogickehoRamce> 
    <polozka> 
      <nazev>Popis hlavičky (1)</nazev><obsah>Položka 1</obsah> 
    </polozka> 
    <polozka> 
      <nazev>Popis hlavičky (2)</nazev><obsah>Položka 2</obsah> 
    </polozka> 
    <polozka> 
      <nazev>Popis hlavičky (3)</nazev><obsah>Položka 3</obsah> 
    </polozka> 
    <polozka> 
      <nazev>Popis hlavičky (4)</nazev><obsah>Položka 4</obsah> 
    </polozka> 
    . 
    . 
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    . 
    <polozka> 
      <nazev>Popis hlavičky (16)</nazev><obsah>Položka 16</obsah> 
    </polozka> 
  </obsahLogickehoRamce> 
</logickyRamec> 
8.8.3 HTML 
Export do HTML umožňuje vytvořit soubor s logickým rámcem, který je možno otevřít a prohlížet na 
všech počítačích vybavených internetovým prohlížečem. Takových počítačů je v dnešní době již 
drtivá většina a tak je export do tohoto formátu určen hlavně pro prezentaci vytvořeného logického 
rámce. 
Exportuje se jak obsah, tak i vzhled. Volitelně je možno nechat nad tabulku logického rámce 
vyexportovat i název rámce, jeho autora a datum vytvoření exportovaného souboru. 
Struktura vyexportovaného HTML souboru je následující: 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 
<head> 
  <meta name="language" content="cs" /> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
  <title>Logický rámec</title> 
</head> 
<body> 
  <style type="text/css">Vygenerovaný CSS styl</style> 
  <h1>Logický rámec<h1> 
  <h2>Název</h2> 
  <h3>Autor</h3> 
  <p>Datum vytvoření</p> 
  <p> 
    HTML kód tabulky logického rámce 




Nápověda je vytvořena programem firmy Microsoft Html Help Workshop. Pomocí tohoto nástroje lze 
vytvořit HTML Help, což je standard pro systémy nápovědy v operačních systémech Windows. Ke 
spuštění je potřeba internetový prohlížeč Internet Explorer 4.01 a vyšší a Windows 98 a vyšší. Na 
rozdíl od starého standardu WinHelp se zobrazuje text nápovědy i obsah najednou a uživatel má 
možnost vyhledávání. 
Text nápovědy byl uložen do html souborů. Programem Html Help Workshop byly html 
soubory uspořádány, byl vytvořen obsah a výsledek je zkomprimovám do souboru HTML Help 
s příponou chm, který je umístěn v adresáři aplikace. 
Nápověda je v aplikaci vyvolána pomocí komponenty helpProvider, která má ve vlastnosti 
HelpNamespace zadanou cestu k vytvořenému souboru. 
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Nápověda poskytuje  jak obecné informace o metodě logického rámce, tak i konkrétní návody 
pro práci s aplikací. 
8.10 Ukázka zpracování projektu 
Ukázka zpracování projektu metodou logického rámce je uvedena v příloze A. V ní jsou zachyceny 
obrazovky, postupně znázorňující vytvoření nového logického rámce, jeho vyplnění, změnu vzhledu, 
kontrolu pomocí metody čtení, uložení, náhled tisku a export do formátů HTML, XML a MPX. 
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9 Srovnání s existujícími aplikacemi 
Při hledání aplikací, umožňující práci s logickým rámcem, jsem objevil pouze dvě. Jednou z nich je 
program s název Logframe for Windows od české firmy Team.cz. Tato společnost se zabývá 
vzděláváním a rozvojem pracovníků, směrovaný ke zvýšení individuální a týmové výkonnosti 
v rámci organizací a podniků. Zaměřuje se také na pomoc a podporu při budování systémů pro řízení 
projektů a zavádění plánovacích postupů s podporou softwaru [14]. 
Druhým programem, zabývajícím se touto problematikou, je internetová aplikace Dotačního 
informačního systému Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).  
9.1 Logframe for Windows 
Produkt Logframe pro Windows poskytuje podobné funkce jako aplikace řešená v rámci této 
diplomové práce. Nabízí možnost vytvoření logického rámce, jeho uložení a načtení. Lze také měnit 
vzhled rámce, včetně popisu hlaviček položek. 
Umožňuje uložit aktuální vzhled rámce. Ten se v aplikaci Logframe nazývá pohled a lze ho 
kdykoli opět načíst. 
9.1.1 Možnosti exportu logického rámce 
Logframe také nabízí možnost exportu do formátů MPX a HTML. Navíc umožňuje export do formátu 
RTF, který může být otevřen textovým editorem Microsoft Word, a dokumentu aplikace Microsoft 
Excel. To umožňuje jeho další úpravy. Naopak chybí export do dnes již velmi rozšířeného formátu 
XML. 
Kromě exportu do jiných formátů nabízí aplikace Logframe navíc ještě možnost otevřít více 
logických rámců najednou a spojovat je do programů. V mé aplikaci lze pracovat pouze s jedním 
otevřeným rámcem. 
9.1.2 Kvalita systému nápovědy 
Autoři programu Logframe zřejmě předpokládali, že budou s aplikací pracovat uživatelé, kteří 
metodu logického rámce dobře znají. Nápověda je velmi stručná a zobrazování kontextové nápovědy 
během zobrazování není možné. Z tohoto pohledu se jeví moje aplikace s obsáhlou nápovědou 
a zobrazováním pokynů při vyplňování rámce vhodná pro uživatele, kteří metodu neovládají příliš 
dobře nebo se její používání teprve učí. Kvalitní nápověda může ovšem pomoci i uživateli, který 
metodu dobře zná. 
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S tím souvisí i možnost spouštění průvodců vyplňováním v mé aplikaci. Průvodce pomáhá 
vyplňovat krok po kroku logický rámec na základě dvou metod vyplňování. Takováto podpora 
v aplikaci Logframe chybí. 
9.1.3 Ostatní vlastnosti 
Nešťastným řešením aplikace Logframe je podle mě volba definovat všechny položky rámce jako 
číslovaný seznam. Ten má smysl pouze v případě výčtu aktivit v položce Aktivity. V ostatních 
případech se jedná spíše o souvislý text a seznam může znepříjemnit vyplňování položky. 
Zajímavou funkcí Logframe je možnost měnit pořadí sloupců a řádků. Díky této funkci může 
uživatel téměř libovolně měnit strukturu rámce. Na druhou stranu má logický rámec strukturu 
poměrně přesně danou a takováto funkce proto může být v některých případech dokonce nežádoucí. 
9.1.4 Rozšířenost aplikace Logframe 
Při snaze o nalezení zahraničního produktu pro práci s logickým rámcem jsem zjistil, že český 
program Logframe je nabízen v anglické verzi také zahraničními společnostmi, zabývajícími se 
podporou managementu projektů. Jako příklad můžeme uvést americkou společnost Maizemoor 
International, která pomáhá s velkými projekty po celém světě. Na jejich internetových stránkách lze 
objednat program Logframe za cenu $69. Na stránkách českého prodejce je cena jedné licence 
1904 Kč s DPH. 
9.2 Internetová aplikace Dotačního informačního 
systému MMR 
Tato aplikace se používá v případě podání elektronické žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní 
rozvoj. Aplikace umožňuje vytvořit podle současných znalostí žadatele logický rámec, který se poté 
stane součástí žádosti. Vytvořený rámec lze také exportovat do formátu dokumentu MS Word nebo 
ho lze vytisknout [15].  
Tuto aplikaci lze použít pouze při zadávání žádosti o dotaci a tak jsem její funkčnost neměl 
možnost blíže prozkoumat. Z nápovědy k Dotačnímu informačnímu systému však vyplývá, že 
aplikace umožňuje pouze vyplnění příslušných položek a nenabízí další funkce jako je úprava 
vzhledu nebo export do dalších formátů kromě formátu dokumentu MS Word. Slouží jen pro účely 




10  Možná rozšíření 
Možných rozšíření, která by zlepšila vlastnosti aplikace, je více. 
Uživatel by jistě přivítal export logického rámce i do jiných běžných formátů jako jsou 
dokument Microsoft Word nebo Excel. Tyto formáty mají složitější zápis zdrojového kódu, než je 
tomu například u HTML. Existují .NET komponenty pro snadný převod z HTML do formátu RTF, se 
kterým umí aplikace MS Word pracovat, avšak tato komponenta stojí přibližně $240. Proto by bylo 
možné v budoucnu rozšířit kód aplikace o vlastní převod z HTML do RTF, popřípadě dokumentu 
aplikace MS Excel. 
Dalším vhodným rozšířením je přidání funkce, která by umožnila vrácení úprav o několik 
kroků zpět. Pokud by uživatel omylem přepsal některé údaje v logickém rámci nebo by si provedené 
úpravy rozmyslel, mohl by se tímto způsobem vrátit do předchozího požadovaného stavu dokumentu. 
Výhodou by také byla možnost mít otevřeno více logických rámců najednou, které by bylo 
možno uložit do jednoho souboru. Tato funkce by se uplatnila při vytváření projektů v rámci velkého 
programu. 
Pro zlepšení exportu do aplikace Microsoft Project by bylo vhodné zadávat u aktivit data jejich 
předpokládaného zahájení a ukončení. Exportovaný soubor by tak kromě základu hierarchické 
struktury činností obsahoval i základ časového plánu. 
Programů pro vytváření logického rámce je málo a přitom se tato metoda používá po celém 
světě. Důležitou se stává hlavně v Evropské Unii, kvůli nutnosti vytvoření rámce při žádosti o dotace 
z jejích fondů. Vhodné by tak bylo i vytvoření dalších jazykových verzí, minimálně anglické, včetně 
překladu nápovědy. 
Protože rozšíření se nabízí hned několik a jejich případná implementace bude postupná, bylo 
by vhodné vytvořit internetové stránky, na kterých by bylo možno stáhnout aktuální verzi programu 
spolu s popisem nových vlastností, případě úprav a oprav. Na stránkách by bylo také možno stáhnout 
další šablony, definující vzhled rámce. Nechyběla by ani aktualizovaná dokumentace, případně 






V první části byla detailně popsána metoda logického rámce a její vztah k řízení projektu. Vhodné 
části tohoto textu se pak objevují v nápovědě aplikace. Uživatel se tak může dozvědět potřebné 
informace o logickém rámci, což mu může pomoci lépe zvládnout  proces jeho vytváření. 
Aplikace se podařila navrhnout a realizovat tak, aby umožňovala uživateli snadné vytvoření 
logického rámce a jeho export do několika formátů. Implementovány byly také prvky, pomáhající 
pochopení procesu tvorby a čtení rámce. Aplikace tak může sloužit jak zkušeným uživatelům, kteří 
metodu logického rámce znají, tak také k účelům výukovým. Z tohoto důvodu byly implementovány 
průvodci vyplněním a kontrola vyplnění pomocí metody čtení logického rámce. 
Aplikace je kompletně dokončena a lze jí používat. Vzhledem k potřebě sestavování logického 
rámce v případě žádosti o granty z fondů Evropské Unie je velký předpoklad, že aplikace najde 
praktické uplatnění u širokého spektra uživatelů. Tomu nahrává i skutečnost, že je v současné době 
dostupný pouze jeden program, specializující se na vytvoření logického rámce. Z tohoto důvodu bude 
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B   Přiložené CD 
CD se zdrojovými texty aplikace i technické zprávy, programovou dokumentací a ukázkovými daty je 
přiloženo v deskách diplomové práce. 
